

Y.C.A. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

#	TAREA	EQUIPO	INICIO	FIN	CANT. DÍAS
8	POSIBLES AJUSTES	PUENTE GRUA	27-07-21	28-07-21	2
9	POSIBLES AJUSTES	ELEVADOR DE COSTA	02-08-21	04-08-21	3