

## Y.C.A. CRONOGRAMA DE TRABAJOS

#	TAREA	EQUIPO	INICIO	FIN	CANT. DÍAS
1	REPARACION DE CUATRO (4) RUEDAS DE TRASLADO REPARAR REDUCTOR Y ACOPLA	PUENTE GRUA ELEVADOR DE COSTA	04-06-21	06-06-21	3
2	ENDEREZAR Y NIVELAR UÑAS	PUENTE GRUA	08-06-21	10-06-21	3
3	COLOCAR RODILLOS REFORZADOS A TORRE REEMPLAZAR CUATRO (4) RUEDAS LATERALES	PUENTE GRUA ELEVADOR DE COSTA	15-06-21	17-06-21	3
4	REFORZAR UÑAS DE CARGA	PUENTE GRUA	22-06-21	30-06-21	9
5	COLOGAR GUIAS NUEVAS PARA RUEDAS ADICIONALES DE CARGA	PUENTE GRUA	06-07-21	08-07-21	3
6	COLOCAR RODILLOS LATERALES COLOCAR RUEDAS ADICIONALES A CARRO	ELEVADOR DE COSTA PUENTE GRUA	13-07-21	15-07-21	3
7	REEMPLAZAR MOTOREDUCTORES DE TRASLADO	PUENTE GRUA	20-07-21	22-07-21	3
8	POSIBLES AJUSTES	PUENTE GRUA	27-07-21	28-07-21	2
9	POSIBLES AJUSTES	ELEVADOR DE COSTA	02-08-21	04-08-21	3